

## Projektkort för "Vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo Kustvårdsförening.

Datum	Utfört arbete	Deltagare	Tidsåtgång	Anmärkning
2014-11-16	Vattendragsvandring med definition av vilka delprojekt som skall ingå i de vattenvårdande åtgärderna	R Alexandersson Gunnar Larsson Peter Bertilsson Pia Prestel K-G Eklund	3.5 timmar/ deltagare	
2014-12-05	Vattendragsvandring med översiktlig fotodokumentation av delprojekten 02-10	Pernilla Landin John Bräutigam J. Alexandersson Pia Prestel K-G Eklund	2.0 timmar/ deltagare	Fotografer: Pernilla Landin John Bräutigam Pia Prestel
2014-12-18	Fotodokumentation av delprojekt 01	Pia Prestel	1.5 timmar/ deltagare	6 bilder
2014-12-27	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 02-06 och framtagande av Powerpoint bilder	Pia Prestel K-G Eklund	2.5 timmar/ deltagare	29 bilder
2015-01-07	Planeringsmöte för projektets genomförande hos K-G Eklund	Gunnar Larsson John Bräutigam K-G Eklund Pia Prestel	2.0 timmar/ deltagare	
2015-01-08	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 07-10 och framtagande av Powerpoint bilder	K-G Eklund Pia Prestel	2.0 timmar/ deltagare	25 bilder
2015-02-04	Fotodokumentation av delprojekt 02 och 03 samt 07 vid högvatten	K-G Eklund Pia Prestel	2.5 timmar/ deltagare	Högvatten 0.72 meter över normalvattenstånd

2015-02-09	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 02 och 03 samt 07 och framtagande av Powerpoint bilder	K-G Eklund Pia Prestel	2.5 timmar/ deltagare	31 bilder
2015-02-13	Positionsbestämning av delprojekt 01 - Badudden/Bergkvara	John Bräutigam	1.0 timme/ deltagare	
2015-02-27	Tekniskt på platsbesök av delprojekt 01- Badudden/ Bergkvara samt fotodokumentation	Rune Fransén K-G Eklund Pia Prestel	0.5 timmar/ deltagare	
2015-02-27	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 01 och framtagande av Powerpoint bilder	K-G Eklund Pia Prestel	0.5 timmar/ deltagare	6 bilder
2015-02-28	Inläggning av fotodokumentation på Kustmiljögruppens hemsida	K-G Eklund	1.0 timme/ deltagare	
2015-03-02	Kompletterande fotodokumentation av delprojekt 05 som delas upp på 05:1 och 05:2 och delprojekt 06 samt delprojekt 08 som delas upp på 08:1 och 08:2	Pia Prestel K-G Eklund	3.0 timmar/ deltagare	
2015-03-03	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 05:1 resp. 05:2 resp. 06 resp. 08:1 och 08:2 samt framtagande av Powerpoint bilder	Pia Prestel K-G Eklund	5.5 timmar/ deltagare	66 bilder

2015-03-12	Inläggning av den samlade fotodokumentationen på Goggles Maps med tillhörande projektblad för delprojekt 01.	Pernilla Landin K-G Eklund	2.0 timmar/ deltagare	
2015-03-13	Kompletterande fotodokumentation av delprojekt 09 och 10	Pia Prestel K-G Eklund	2.5 timmar/ deltagare	
2015-03-13	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 05:1 resp. 05:2 resp. 06 resp. 08:1 och 08:2 samt framtagande av Powerpoint bilder	Pia Prestel K-G Eklund	6.5 timmar/ deltagare	78 bilder
2015-03-20	Kompletterande fotodokumentation av delprojekt 04	Pia Prestel K-G Eklund	2.0 timmar/ deltagare	
2015-03-20	Bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 04 samt framtagande av Powerpoint bilder	Pia Prestel K-G Eklund	5.0 timmar/ deltagare	60 bilder
2015-03-23	Inläggning av fotodokumentation på Kustmiljögruppens hemsida	K-G Eklund	3.0 timmar/ deltagare	
2015-04-01	Kompletterande fotodokumentation av delprojekt 04	Pia Prestel	1.0 timme/ deltagare	Efter 55 mm ihållande regn under ett dygn 10 bilder
2015-04-24	Kompletterande bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 04 samt framtagande av Powerpoint bilder	K-G Eklund	1.5 timmar/ deltagare	

2015-04-24	Kompletterande fotodokumentation av delprojekt 07	K-G Eklund Pia Prestel	1.5 timmar/ deltagare	6 bilder
2015-04-25	Kompletterande bearbetning av fotodokumentation redovisad på delprojekt 07 samt framtagande av Powerpoint bilder	K-G Eklund	1.5 timmar/ deltagare	6 bilder
2015-04-26	Presentationsredovisning av delprojekt 01	K-G Eklund	2.0 timmar/ deltagare	
2015-04-27	Presentationsredovisning av delprojekt 02	K-G Eklund	3.5 timmar/ deltagare	
2015-04-27	Presentationsredovisning av delprojekt 03	K-G Eklund	3.0 timmar/ deltagare	
2015-04-29	Presentationsredovisning av delprojekt 09	K-G Eklund	3.0 timmar/ deltagare	
2015-04-30	Presentationsredovisning av delprojekt 07	K-G Eklund	3.5 timmar/ deltagare	
2015-05-02	Presentationsredovisning av delprojekt 06	K-G Eklund	3.0 timmar/ deltagare	
2015-05-02	Inläggning av presentationsredovisningar 01, 02, 03, 06, 07, 09 på Kustmiljögruppens hemsida	K-G Eklund	1.0 timme/ deltagare	
2015-05-03	Uppdatering av projekt-kort för "Vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo Kustvårdsförening samt inläggning på hemsidan	K-G Eklund	1.0 timme/ deltagare	
2015-05-03	Presentationsredovisning av delprojekt 04	K-G Eklund	4.5 timmar/ deltagare	Komplicerat framtagande av förslag till åtgärder

2015-05-08	Inläggning av presentationsredovisningar 04, på Kustmiljögruppens hemsida	K-G Eklund	0.5 timmar/ deltagare	
2015-05-10	Presentationsredovisning av delprojekt 10 samt inläggning på Kustmiljögruppens hemsida	K-G Eklund	4.5 timmar/ deltagare	