



Torsås Kustmiljögrupp

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 17 september 2015, klockan 18.00.
- Plats:** Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan/Gunnarstorp.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande
Lena Peribert, kassör
Kennert Täck, ledamot
Pia Prestel, ledamot
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare
Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare

§ 15163 Avstämning av projekt "Förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening.

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, § 15023 resp. 2015-05-21, § 15132.

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15132 framkom följande.

Sekreteraren redogör för att tidsramarna för genomförandet av förstudien kraftigt försenats och därför påverkats i negativ riktning. Orsaken till den negativa tidslatensen är att projektet har varit och är mycket mer komplext till sin natur än vad som tidigare antagits. Förutsättningarna ändrades dramatiskt den 4 februari 2015, då det var högvatten i Kalmarsund med ett vattenstånd på 0.72 meter över normalvattenstånd samt det intensiva regn som kom den 1 april 2015, då det föll 55 mm regn under ett dygn.

Detta har medfört att projektet har omarbetats vid två tillfällen av Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, vilket är en utav flera förklaringar till att det dragit ut på tiden.

Den helt avgörande faktorn är att projektet mer och mer formats till ett konsultuppdrag i vattenförbättrande åtgärder än en förstudie av ideella krafter.

Antalet arbetade och nedlagda timmar överstiger 150 per den 10 maj 2015 enligt projektkortet. Klicka på den blå länken nedan för att ta del av informationen.

[Projektkort för "vattenvårdande åtgärder" inom Kärrabo Kustvårdsförening. PDF](#)

Sekreteraren berättar vidare att det nu återstår fyra av tolv delprojekt (5:1 och 5:2 samt 8:1 och 8:2) innan det föreligger en presentationsredovisning som skall avlämnas till styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening.

Varje delprojekt omfattar en fotodokumentation, beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och ett förväntat resultat samt övriga upplysningar och hänvisningar till litteratur inom området.

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har dessutom lovat att noga gå igenom samtliga presentationsredovisningar innan de överlämnas till projektägaren Kärrabo Kustvårdsförening, vilket även det kommer att leda till ytterligare tidsutdräkt.

Styrelsen beslutar att

- Tacka sekreteraren för redogörelsen och har full förståelse för den tidsutdräkt som projektet har fått bland annat till följd av att den personförstärkning som webbredaktör som styrelsen hade förväntat sig samt räknat med gick om intet under februari månad 2015.
- Ordföranden betonar även vikten av, att Kustmiljögruppens arbete är enbart att betrakta som hundra procent ideellt och bedriver absolut inte någon form av konsultverksamhet inom vattenförvaltning.
- Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren har under sommaren fortsatt med arbetet med delprojektbeskrivningarna och kan nu även berätta att de två sista delprojekten med nummer 08:01 och 08:02 nu är färdiga för korrekturläsning och Pernilla Landins tumavtryck.

Detta innebär att ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att planera in en träff under oktober månad med genomgång av presentationsmaterialet med förslag på prioriteringar och hur arbetet skall gå vidare.

Under försommaren har även kontakter tagits med Leader Småland Sydost, se paragraf 15164 i detta protokoll, för att se över och bilda sig en uppfattning om vilka möjligheter det finns att erhålla ekonomiskt stöd för föreslagna vattenförbättrande åtgärder inom projektet.

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund kommer att representera Kustmiljögruppen vid det seminarium med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten som Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till måndagen den 26 oktober 2015. Se även paragraf 15166 i detta protokoll.

Härutöver har Leader Småland Sydost i ett Nyhetsbrev som finns i diariet 2015-08-07, beskrivit hur processen kring den nya planperioden sakta avancerar framåt och att ansökningar först kan bli aktuella under mars-april månad 2016.

2015-08-07

Inkommer [vidarebefordrat mail](#) (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken "Nyheter från Leader Småland Sydost".

Se även paragraf 15164 i detta protokoll.

En ytterligare viktig faktor som återstår är att få Pernilla Landins tumavtryck på föreslagna åtgärder i prioriteringsordning med rättelser och korrigeringar innan projektet kan presenteras för Kärrabo Kustvårdsförening.

Sekreteraren hänvisar till projektredovisningen i sin helhet som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken <http://www.kustmiljogruppern.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/>

Styrelsen beslutar att

- Tacka sekreteraren för redovisningen/presentationen.
- Ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att planera in en träff under medio oktober månad, före "Höstträff 2015" den 24 oktober 2015 med deltagare från Kustvårdsföreningen, Torsås kommun/Vattenrådet och Kustmiljögruppens presidium för genomgång av presentationsmaterialet på delprojektnivå med förslag till prioriteringar och hur arbetet skall gå vidare.