

# Verksamhetsplan för Torsås Kustmiljögrupp

201206-201305

## Innehållsförteckning

Status på arbetet:

Bakgrund.....	03	
Uppgift.....	04	
Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin.....	04	Ej igångsatt
Sponsorkampanj för perioden 2013-2015.....	05	Pågår
Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016.....	06	Pågår
Studiecirkel om ”Skogens vatten”.....	06	Avslutat
Revidering av stadgar.....	07	Ej igångsatt
Utbildning av ”miljöambassadörer”.....	08	Ej igångsatt
Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av AG-grupper.....	08	Utgått
Alternativa placeringsformer för det egna kapitalet.....	09	Pågår
Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till tyska.....	09	Avslutat
Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med intressanta och relevanta teman.....	10	Pågår
Vasslätter.....	10	Avslutat
Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av vasspelletstillverkning.....	11	Skall påbörjas
Att aktivt deltaga i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som Vattenrådet inbjuder till.....	12	Pågår
Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-planprocess.....	12	Pågår

Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i VB.....	12	Pågår
Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”.....	12	Pågår