



# Torsås Kustmiljögrupp

## Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen

- Tid:** Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.
- Plats:** Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i Ragnabo/Bergkvara.
- Närvarande:** John Bräutigam, ordförande  
Pia Prestel, ledamot  
Kennert Täck, ledamot  
Karl-Gustaf Eklund, sekreterare
- Anmält förhinder:** Lena Peribert, kassör  
Robert Briland, ersättare

§ 15131 Avstämning av projekt ”Vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde – steg 2

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens sammanträden 2014-11-26, § 14201 resp. 2015-01-22, § 15021.

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15021 fattades följande beslut.

Styrelsen beslutar att

- Sekreteraren inför maj månads sammanträde skall lämna en redovisning av hur långt projektarbetet har framskridit.

Sekreteraren redogör för att det under perioden 2014-12-08 – 2015-05-12 genomförts 8 arbetsmöten, som finns dokumenterade i minnesanteckningar. Dessa minnesanteckningar är f.n. inte officiella, då det förekommer tankar, idéer och namn i minnesanteckningarna, som skulle kunna vara känsliga för projektets genomförande.

All information som hitintills berörts för projektets genomförande återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken...

<http://www.kustmiljogruppen.org/vattenatgarder-i-grisbackens-avriningsomrade-steg-2/>

Vid det senaste arbetsmötet den 11 maj 2015 redogör Pernilla Landin för att det numera finns en åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen för vattenprojekt som heter Carina Pålsson, en person som Pernilla L fått god kontakt med. Carina P har vid kontakter visat intresse för olika typer av vattenåtgärder inom Grisbäckens avrinningsområde inte minst mot bakgrund av att Grisbäcken är mycket väl lämpad för utvärderingsbara vattenåtgärder, vilket inte Bruatorpsån och Brömsebäcken är på samma sätt.

Det är inplanerat en heldags vattenvandring utmed Grisbäckens avrinningsområde den 11 juli 2015 för att arbetsgruppen, som utökats med Pia Prestel som ansvarar för fotodokumentationen, skall få möjlighet till att i skarpt läge bilda sig en uppfattning om, vilka potentiella vattenprojekt med förslag till åtgärder inom respektive fastighet, som kan genomföras på både kort och lång sikt för att Grisbäcken skall uppnå åtminstone ”god ekologisk status”.

#### **Vattendragsvandring 2015-07-11**

Arbetsgruppen genomför en heldags vattendragsvandring utmed Grisbäckens avrinningsområde för fotodokumentation av potentiella vattenprojekt med förslag till åtgärder.

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande.

Sekreteraren meddelar, att det är inplanerat ett arbetsmöte den 5 juni med Joel Parde, ordförande i Leader Småland Sydost, Kustmiljögruppens presidium och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att presentera, analysera och gå igenom vilket/vilka projekt som Leader Småland Sydost kan vara medfinansierare i.

Leadermodellen...

(En metod för att uppnå målen med EU:s landsbygdsutvecklingspolitik som innebär att man har ett underifrånperspektiv i stället för att använda en traditionell toppstyrd metod). Leader är en fransk förkortning för koppling mellan åtgärder inom landsbygdsutveckling)

... är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det gäller bland annat vattenprojekt inom de gröna näringarna, då dessa företagare har ett rikt kontakt- och närverk i kombination med egna maskiner som kan växlas ut i form av medfinansiering.

Styrelsen beslutar att

- Tacka sekreteraren för redogörelsen.
- Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015.