
Plats för nytt vatten i landskapet 
– hur går det till?

Erfarenheter, lärdomar och funderingar inför framtiden
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Erfarenheter, lärdomar och funderingar från 
min roll som…

Forskare
Konsult inom 
vattenvårdsprojekt

Planerare
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Vadå nytt vatten –vattnet har ju alltid funnits?
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• Landskapets nyttjande har anpassat sig till denna nivå

Det som har förändrats är var vattnet finns – var det får ta plats!

• Vattnets plats är nu, i många delar av landskapet, i sänkta diken eller kulvertsystem

• För att skapa nya platser för vattnet måste man ofta gräva ner sig till denna nivå



Vatten håller sig inte inom gränser vi är vana vid
– därför är det en rolig utmaning!
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• Administrativa gränser
• Gränser mellan verksamheter/aktörer

Men vi har börjat arbeta inom vattnets gränser…

Vattenvårdsförbund/Vattenråd

Konsulter och 

entreprenörer

Vattenmyndigheten

Kommuner

Länsstyrelsen

Fastighetsgränser

Verksamheter som 

utnyttjar/påverkar 

vattenmiljöerna

Fiske- och 

naturvårdsföreningar 

•Markägare (LRF, 

skogsägare)

Dikningsföretag



För att nytt vatten ska få plats i dagens landskap
behöver vi:

• anpassa oss till nya nivåer – tekniska lösningar

• samverkan över invanda gränser!



Kävlingeåns avrinningsområde i Skåne
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KÄVLINGEÅN

SKÅNE

1995-2012 Kävlingeåprojektet
2012  Vattenvårdsprogram inom Kävlingeåns Vattenråd



Varför är det så roligt?

• Anlagt 370 ha vattenspeglar
• 150 nöjda markägare
• Gett 6000 miljoner bottenfaunadjur nya hem
• Gett 4000 flyttfåglar nya rastplatser
• Gett 1000 par fåglar nya häckningsplatser
• Reducerat transporten av kväve till Öresund med 

minst 75 ton mindre kväve
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Hur har det gått till?

Flytt av 1,5 miljoner m3 jord 

Nedgrävning av ca 1,3 mil rör 

Nedgrävning av 
över 100 
brunnar

Drygt 100 möten med tjänstemän 
och politiker från 1995 till 2014

Entreprenadarbeten

Projektering,
projektplanering

Markersättningar

Mätning av 

reningskapacitet

Rapportering till EU

Årlig rapportering,

utvärdering

Övriga kostnader

Administration

Omsätta 127 
miljoner kronor
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Lärdomar – min syn på viktiga kuggar i för att 
skapa nytt vatten

Förutsättning

drivkrafter

Kunskap

Samsyn  

Genomförande
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Förutsättningar, drivkrafter

• Uppföljning av effekter 

• exkursioner för lokala 
politiker, tjänstemän

Underhåll

• Lokala politiker

• Tjänstemän

• Positiva markägare

Personligt engagemang
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• Politiska 
överenskommelser

• Myndighetsmål

Mål, lagar, styrmedelGod Ekologisk status



Kunskapsunderlag och samsyn - översiktlig nivå

Vattenförvaltningen

Forskning
modellering

Uppföljning
Kontrollprogram

Kommunikation
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Kunskap och samsyn – lokal nivå
Vattendialog – en bra samverkansform

”Man tänker en extra gång 

för att skydda vattnet”

”Det har påverkat arbetet vid 

spridning av BM, gödsel och 

jordbearbetning”

”Dialogen har genomförts på ett 

roligt, intressant och uppiggande 

sätt”

”Jag har fått ökad insikt, ökad 

kunskap och förståelse inom 

ämnesområdet”

”Dialogen och den personliga 

kontakten med markägarna 

ökade förståelsen och 

underlättade möjligheten att 

genomföra åtgärder i området”
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Genomförande av åtgärder

•Kommunal medfinansieringen har varit 
avgörande

•Instabil delfinansiering har medfört mer 
administration, tempoförlust  och 
politisk osäkerhet

Finansiering

•Nybyggaranda

•Från projekt till 
verksamhet

•Stora fördelar med en 
kontinuerlig verksamhet

Organisation

•Markägarnas vilja att upplåta mark 
alltid avgörande

•Speciell teknisk kompetens behövs

•Viktigt med entreprenörer som inte 
gräver rakt

•Mycket kan hända både under 
projektering och anläggning

Anläggning
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Funderingar inför framtiden 

Här finns inarbetade gränser mellan:
• stad och landsbygd
• Kommunal verksamhet och Vattenråd

• Kontakt med lantbrukare som 
har problem och önskemål

• Tekniskt bra förutsättningar
• Tur att komma med förslag vid 

rätt tidpunkt
• Tur att det var kommunal mark

Uppmuntra samverkan planera tidigt



Utnyttja landskapet, utveckla ny teknik för att 
fördröja vattnet

Lokalt om händertagande av allt vatten -

LOV

• Varje avrinningsområde är unikt
• Förena olika kunskaper
• Hitta lokala lösningar
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Slutsatser

• Tid att gå från projekt till verksamhet? Kan 
vattenvård/vattenhushållning i hela landskapet 
likställas med t.ex. vägbyggen, VA-verksamhet? 

• Skapa plats för vattnet i ett tidigt skede av 
planeringen i landskapet (t.ex. i översiktsplaner) 

• Bilda lokala grupper, identifiera problem och 
mål. Modeller och planer är långt ifrån 
genomförda åtgärder. 

• Ta på stövlarna och pröva lokala åtgärder - så 
löser det sig på vägen!
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